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Opinnäytetyön aihe syntyi tarpeesta laatia kosteudenhallintasuunnitelma Raitinkar-
tanon työmaalle. Opinnäytetyössä tutkitaan kosteudenhallintasuunnitelman vaiku-
tusta rakentamiseen ja sen asettamia ohjeita ja velvoitteita. Työssä käydään läpi, 
miten kosteudenhallintasuunnitelman laatimisessa tulee huomioida lait ja asetukset 
sekä niiden vaikutukset rakennustyömaalle. Työssä käydään läpi myös riskiraken-
teita, jotka vaikuttavat kosteudenhallintaan työmaalla. Lisäksi opinnäytetyössä poh-
ditaan, miten kosteudenhallintasuunnitelman laatimista tulevaisuudessa voisi kehit-
tää. 
Opinnäytetyöhön on poimittu ajankohtaisia määräyksiä ja vaatimuksia kosteuden-
hallintasuunnitelman laatimiseen maankäyttö- ja rakennuslaista sekä lakia täyden-
tävistä Ympäristöministeriön asetuksista. Työssä on selvitetty kohteen riskiraken-
teita ja niihin soveltuvia ratkaisuja käyttäen lähteenä työmaa-asiakirjoja ja asiantun-
tijalausuntoja. Betonirakenteiden kosteudenmittaamista ja kuivatusta on tutkittu, 
koska niillä on merkittävä vaikutus koko työmaan aikatauluun. Opinnäytetyön läh-
detietoja on kerätty työmaa-asiakirjoista, internetistä sekä alan kirjallisuudesta.   
Hyvän kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen edellyttäisi sen kehittämistä ohjel-
mistopohjaiseksi. Näin kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen olisi tulevaisuu-
dessa helpompaa ja nopeampaa sekä myös käsiteltävät tiedot jäisivät digitaaliseen 
muotoon. Tietoja kokoamalla pystyttäisiin siirtämään henkilöstön tieto ja taito laa-
jemmin koko yrityksen henkilöstön käyttöön sekä saatujen tietojen vertailumahdolli-
suudet tukisivat alan digitalisoitumista. 
Avainsanat: kosteudenhallinta, kosteus, kosteusvauriot 
2 
 
 
SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Thesis abstract 
Faculty: School of Technology  
Degree programme: Construction Site Management 
Specialisation: Building Construction 
Author: Jussi Rauhala 
Title of thesis: Creating a moisture control plan. Case: MEK Raitinkartano 
Supervisor: Olli Isopahkala 
Year: 2020 Number of pages: 40 Number of appendices: 
 
The topic for the thesis originated from the need to make a humidity control plan for 
Raitinkartano work site. The thesis examined the effects of the humidity control plan 
on construction work and on guidelines and obligations. The thesis addressed how 
the laws and guidelines should be considered when making a humidity control plan 
and how they affected the work on a construction site. The thesis also addressed 
risk structures that would have an effect on the humidity control plan on a construc-
tion site. Additionally, the thesis examined how the making of humidity control plans 
could be improved in the future. 
Current specifications and requirements for making a humidity control plan were 
collected for the thesis from the Land Use and Building Act and complementary 
regulations by Ministry of the Environment. The thesis researched risk structures 
and possible solutions for them using construction site documentation and specialist 
statements. Humidity measurements and the drying of concrete structures were also 
researched, because they would have a significant effect on the schedules of the 
whole construction site. The material for the thesis was collected from construction 
site documentation, Internet and construction industry literature. 
The development of a good humidity control plan would require it to be developed 
on a software-based solution. In this way, the making of a humidity control plan 
would be easier and faster in the future. Software would also store all relevant infor-
mation in a digital form. By collecting the information, the know-how of personnel 
could be brought to broader knowledge and use throughout the company personnel 
and make it possible to do comparisons between different projects. A software-
based system would also support the digitalization of the industry. 
Keywords: moisture management, humidity, moisture damage 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Diffuusio Molekyylit siirtyvät väkevämmästä pitoisuudesta laimeam-
paan, minkä johdosta pitoisuuserot tasoittuvat. 
Emissio Hiukkasten tai energian siirtyminen säteilylähteestä ympä-
ristöön. 
Hygroskooppinen Tarkoittaa aineen kykyä sitoa itseensä ilman vesihöyryä ja 
luovuttaa tätä sitoutunutta kosteutta takaisin ilmaan, kun il-
man suhteellinen kosteus muuttuu. 
KOy Kiinteistöosakeyhtiö. 
Mesta Rakennuskohteen pienempi osa-alue eli työkohde. Esi-
merkiksi maalarille mesta voi tarkoittaa kerrostalon ker-
rosta ja vesieristäjälle kylpyhuonetta. 
Mikrobikasvusto Mikroskooppisen pieni eliö. 
MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki. 
RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. 
RT Rakennustieto. 
Suhteellinen kosteus (RH%)  
Ilmassa olevan vesihöyryn määrän suhde ilmanlämpötilaa 
vastaavaan kyllästyskosteuteen. 
Tilaaja Rakennushankkeeseen ryhtyvä osapuoli rakennushank-
keessa. 
VOC-yhdiste Haihtuva orgaaninen yhdiste. 
VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy. 
YMa Ympäristöministeriön asetus. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Fira Oy. Opinnäytetyön aluksi opinnäytetyön tekijä 
laati KOy Raitinkartanon työmaalle kosteudenhallintasuunnitelman huomioiden lait 
ja asetukset sekä työmaan kosteusteknisesti kriittiset rakennusosat. Opinnäytetyön 
tekijän työnantaja on Fira Oy. Opinnäytetyö käsittelee kosteudenhallintasuunnitel-
man laadintavaiheessa kohdattuja toimenpiteitä Raitinkartanon työmaalla. 
Kosteusvauriot ovat yksi rakentamisen eniten kohua aiheuttavista ongelmista. Kos-
teusvaurio voi olla seurausta kosteudenhallinnan epäonnistumisesta, rakenteiden 
suunnittelusta tai heikosta toteutuksesta. Se voi myös aiheutua myöhemmin käyttä-
jästä johtuvasta syystä. Usein vastavalmistuneistakin rakennuksista löytyy kosteu-
desta aiheutuvia ongelmia. 
Tässä opinnäytetyössä pohditaan, miten kehittää kosteudenhallintasuunnitelman 
laatimista enemmän rakennuksen yksilöllisiä rakenneratkaisuja huomioon ottavaksi. 
Opinnäytetyö on rajattu KOy Raitinkartanon työmaahan, rakennusaikaiseen kosteu-
denhallintaan ja rakenteiden kuivatukseen. Kohteen tilaajana on Merimieseläke-
kassa (MEK). KOy Raitinkartanon työmaa käsittää neljä kerrosta kauppakeskusti-
loja, jotka yhdistyvät ympärillä oleviin kauppakeskuksiin. Kauppakeskuksen yläpuo-
lelle rakennetaan seitsemän kerrosta asuintiloja. Kauppakeskuksen kaksi alinta ker-
rosta on kansirakenteen alapuolella eli maan alla ja kannen yläpuolelle kerroksia 
tulee yhdeksän. Rakennuksen bruttoala on yhteensä 19 544 m2, joista asuinhuo-
neistoalaa on 5629,5 m2. Huoneistoja kohteessa on 93 kpl ja liikehuoneistoja n. 25 
kpl. Kohde sijaitsee Espoossa, Tapiolan keskustassa. 
Pääurakoitsijana toimii Fira Oy. Fira Oy on suomalainen rakennusalan yritys. Yritys 
aloitti toimintansa vuonna 2002 Seinäjoella betonirakentamisella, mutta on siirtynyt 
pääkaupunkiseudulle ihmiskeskeiseen palveluliiketoimintaan ja kasvattanut jatku-
vasti otettaan rakennusalalla. (Fira 2019.)  
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2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA RAKENNUSVALVONTA 
Lainsäädäntö ja rakennusvalvonta otsikon alla on tarkasteltu mitkä viranomaisten 
määräykset koskevat kosteudenhallintaa ja mitä muuta ohjeistusta hankkeeseen 
ryhtyville voi löytyä. Tässä osiossa käsitellään poimintoja kosteudenhallintaan liit-
tyen. 
2.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä asetukset 
Kosteudenhallintaan liittyvät pykälät Maankäyttö- ja rakennuslaissa löytyvät pää-
sääntöisesti luvusta 17 alkaen. Poimituissa teksteissä ilmenee selkeästi mitä laki-
pykälillä pyritään saavuttamaan. Lakitekstissä toistuvat sanat ”turvallinen” ja ”ter-
veys”, ei siis ole epäselvää, mikä tavoite lakia laadittaessa on ollut. 
Korjausrakentaminen on otettu esille tarkemmin Maankäyttö- ja rakennuslaissa: 
”Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja eri-
tyispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta 
rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset 
olonsa heikentyä. Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää raken-
nustapaa.” (L 21.12.2012/958 § 117.)  
Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjeistaa rakentamaan turvallisia ja terveellisiä raken-
nuksia. Rakentamisessa on huomioitava paikalliset olosuhteet ja rakenteiden kos-
teustekninen toimivuus on varmistettava: ”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuh-
teittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on ter-
veellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuh-
teet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden 
vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantu-
misen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen 
osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.” (L 21.12.2012/958 § 117 c.) 
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Rakennusmateriaalien valinnassa on kiinnitettävä huomiota käyttötarkoitukseen 
sekä olosuhteisiin, eri rakennusmateriaaleista koostuva rakenne täytyy olla kosteus-
teknisesti oikein toteutettu. Toimiva ja terveellinen rakennuksesta tulee kuitenkin 
vasta, kun rakennukseen on suunniteltu toimiva talotekniikka. Esimerkiksi hyvin 
suunniteltu ilmanvaihdon mitoitus tilojen käyttötarkoitusta vastaavaksi: ”Rakentami-
sessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu 
sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hy-
väksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoituk-
seensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita.” (L 21.12.2012/958 § 117 c.)  
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitel-
laan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myön-
netyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaa-
tivuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen.” (L 17.1.2014/41 § 
119.) 
Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kosteudenhallinnan ymmärrystä hankkee-
seen osallistuvilta henkilöiltä seuraavanlaisesti: ”Rakennushankkeeseen ryhtyvän 
on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset 
täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla 
on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja am-
mattitaito.” (L 17.1.2014/41 § 119.) 
Suunnittelijoita Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää ottamaan huomioon myös 
kosteustekniset asiat: ”Rakentamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että 
ne täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän raken-
nustavan vaatimukset (L 17.1.2014/41 § 120).”  
Maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii, että hankkeeseen ryhtyvällä löytyy riittävät re-
surssit viedä hanke läpi huomioiden hankkeen vaativuus, ympäristö ja tulevat käyt-
täjät. Lakia täydentämään on tehty asetuksia sekä ohjeita, näissäkin pinnalle nou-
see rakennuksen turvallisuus ja terveys. Suomen rakentamismääräyskokoelmat 
(RakMK C2, kosteus, määräykset ja ohjeet 1998) poistuivat käytöstä vuoden 2017 
lopussa ja korvaava eli Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknises-
tätoimivuudesta astui voimaan 1.1.2018. (Perustelumuistio 2017.) Tämä asetus, 
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niin kuin asetukset yleensä, on tehty täydentämään maankäyttö- ja rakennuslakia. 
Pohjimmiltaan uusi asetus on sama kuin C2, mutta tarkennuksia/korjauksia tuli lä-
hinnä siihen, kuka on vastuussa, ja kenelle tietyt asiat kuuluvat. Tarkennuksia tuli 
myös kosteuden määrittelyyn ja useisiin muihinkin kohtiin, kuitenkin pohjautuen 
vanhaan C2-ohjeistukseen. (Perustelumuistio 2017.) 
”Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennus-
lain (132/1999) 103 h §:n 3 momentin ja 117 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisina 
kuin niistä ovat 103 h §:n 3 momentti laissa 682/2014 ja 117 c §:n 3 momentti laissa 
958/2012 (A 24.11.2017/782).” 
Rakennushankkeen kosteudenhallintaan sen sijaan tuli selkeät ohjeet luvussa 
kolme. YMa:n kolmannen luvun 12 §:n mukaan määritellään rakennushankkeen 
kosteudenhallintaselvityksen laatimista ja sisältöä. ”Rakennushankkeeseen ryhty-
vän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. 
Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä hankkeen yleis-
tiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja 
menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallin-
nan henkilöresurssit. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyt-
tävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä.” 
(A 24.11.2017/782 luku 3 § 12.) 
Kosteudenhallintasuunnitelman laatimista ja sisältöä käsitellään YMa:n kolmannen 
luvun 13 §:n kohdassa. ”Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava työmaan kosteu-
denhallintasuunnitelman laatimisesta rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityk-
seen pohjautuen. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältöön sovelletaan 
rakentamisen suunnitelmista ja selvityksistä annetun ympäristöministeriön asetuk-
sen (216/2015) 15§:ää. Sen lisäksi työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan on si-
sällyttävä tiedot rakennustyömaan kosteudenhallinnasta vastaavista rakennusvai-
heen vastuuhenkilöistä.”  (A 24.11.2017/782 luku 3 § 13.) 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ohjeis-
taa rakennustuotteiden ja -osien suojauksesta. Rakentamisen aikana ei tule käyttää 
kastuneita materiaaleja. ”Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava raken-
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nustuotteiden ja keskeneräisten rakennusosien suojaamisesta kastumiselta ja epä-
puhtauksilta työmaavarastoinnin ja rakentamisen aikana (A 24.11.2017/782 luku 3 
§ 14).” Rakennusosien ja -tuotteiden suojaukseen on lyhyt ja selkeä ohje. Kastu-
neita materiaaleja ei ole syytä asentaa. Rakennus pyritään pitämään mahdollisim-
man kuivana koko rakennusvaiheen ajan ja myös sen jälkeen.  
Rakenteiden kuivumisesta täytyy varmistua ennen kuin rakenteita lähdetään peittä-
mään. Varmistus suoritetaan mittaamalla. Laskettuihin kuivumisaikoihin ei tule luot-
taa vaan vasta mitattu tulos kertoo, että rakenne on riittävän kuiva. Asetuksessa 
painotetaan henkilön vastuuta. Tämä kuuluu 1.1.2018 tulleisiin tarkennuksiin. ”Ra-
kennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että rakenteissa olevan kos-
teuden ja rakennuskosteuden kuivumisaste mahdollistaa rakenteiden peittämisen 
kuivumista hidastavalla ainekerroksella, pinnoitteella tai rakenteella vaurioita aiheut-
tamatta. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava kosteusmittauksin ra-
kenteiden asianmukaisesta kosteuspitoisuudesta seuraavaan työvaiheeseen siirty-
mistä varten.” (A 24.11.2017/782 luku 3 § 15.) 
2.2 Espoon rakennusvalvonta 
Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjeistaa myös rakennusvalvontaviranomaisia pykälän 
125 § mukaan siten, miten valvoa rakentamista huomioiden rakennushankkeen 
vaativuus ja henkilöiden ammattitaito. Rakennusvalvonta tarkastaa, että hankkeella 
on edellytykset rakentaa määräysten ja vaatimusten mukainen rakennus. Espoon 
rakennusvalvonnan ohjeessa, Kosteudenhallinta Espoossa, edellytetään rakennus-
lupahakemuksen liitteeksi kosteudenhallintaselvitys. Esitetyn kosteudenhallintasel-
vityksen sisällön huomioiden tekee rakennusvalvonta ratkaisun siitä, tarvitseeko li-
sätä jotain kosteudenhallintaa koskevia toimenpiteitä, esimerkiksi erityismenettelyä 
(MRL 150 d §) mukaisesti. (Kosteudenhallinta Espoossa - Rakennusvalvonnan ohje 
13.6.2017.) 
Kosteudenhallintasuunnitelman on oltava käytettävissä jo heti työmaan aloitusko-
kouksessa. Tässä vaiheessa sovitaan esimerkiksi, mihin katselmuksiin rakennus-
valvonta osallistuu. Kosteudenhallintasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa raken-
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nustöiden edetessä. Rakennusvalvonta edellyttää myös, että suunnittelu ja toteu-
tusvaiheessa on tehtävä riskiarvio tai riskianalyysi kosteusriskien kartoittamiseksi. 
Toimenpiteet suoritetaan RIL 250-2020:n ohjeiden mukaisesti. Espoossa rakennus-
tarkastaja on halutessaan mukana katselmuksissa valvoen, että työt tehdään piirus-
tuksien ja suunnitelmien mukaisesti. (Kosteudenhallinta Espoossa - Rakennusval-
vonnan ohje 13.6.2017.) 
Espoo on mukana käyttämässä ns. TOPTEN-rakennusvalvontojen yhtenäisiä käy-
täntöjä. Verkkosivulla pksrava.fi eli pääkaupunkiseudun rakennusvalvonta löytyy 
alueelliset tulkinnat maankäyttö- ja rakennuslakiin. ”Suomen rakentamismääräysko-
koelman asetukset ja ohjeet sekä osittain myös maankäyttö- ja rakennuslaki ovat 
uudistuneet 1.1.2018. TOPTEN -rakennusvalvonnat tekevät yhteistyötä, jolla sään-
nöksiä ja säännösmuutoksia lähestytään tulkintoja yhtenäistävällä tavalla. TOPTEN 
-rakennusvalvontoja ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväs-
kylä, Lahti, Kuopio, Pori ja Kouvola. Yhteistyöhön ovat liittyneet myös Kauniainen, 
Vaasa, Lappeenranta ja Lohja. Yhteistyössä ovat mukana myös Rakennusteolli-
suus RT ry, RAKLI ry, SKOL ry ja RALA ry.” (Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-
Vantaa-Kauniainen. Yhtenäiset käytännöt. [viitattu 7.3.2020].) 
Ennen rakennuksen käyttöön ottoa kosteudenhallintakoordinaattorin on todettava, 
että kosteudenhallinta on rakentamisen aikana onnistunut ja määrätyt terveellisyy-
teen vaikuttavat toimenpiteet sekä ohjeet on laadittu ja hoidettu suunnitelmien mu-
kaisesti. ”Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kan-
nalta valvoa rakennustoimintaa. Viranomaisvalvonnan tarkoituksena on ennen kaik-
kea ennalta ehkäistä rakennusvirheitä sekä tukea käytäntöjä, joilla edistetään hyvää 
rakennustapaa.” (Rakennustarkastusyhdistys RTY 2019.) 
 
2.3 Tilaajan omat tavoitteet 
Kosteudenhallinnan osalta tilaajan tavoitteena on tuottaa terveellinen ja turvallinen 
rakennus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kun rakennus valmistuu se täyt-
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tää vähintään S2 sisäilmaston laatuluokituksen RT 07-11299 -kortin mukaan. Ta-
voiteltu ”S2 hyvä sisäilmasto laatutaso” saavutetaan rakennejärjestelmien hyvällä 
kosteusteknisellä suunnittelulla ja tarkalla laadunvalvonnalla. Rakenteissa tulee 
välttää huonosti tuulettuvia ja hankalasti tarkastettavissa olevia ilmavälejä ja onte-
lotiloja sekä rakenteiden kuivumiskyvyn täytyy olla hyvä. (Kosteudenhallintaselvitys 
4.5.2018.) 
Tilaaja vaatii kosteudenhallinnan kattavaa suunnittelua ja huolellista toteuttamista. 
Kosteudenhallinnan täytyy olla rakennukseen laadittu ja yksityiskohtia tarkentava 
siten, että riskirakenteet tunnistetaan jo ennalta ja niihin on valmis suunnitelma, 
jonka avulla kosteusongelmat vältetään. Tilaaja pitää tärkeänä, että suunnitelmat 
ovat mahdollisimman tarkat, koska kiireessä tehtynä kosteudenhallinnan toteutus 
saattaa jäädä puutteelliseksi. Lisäksi on muistettava, että jos kosteudenhallintaa 
lähdetään tekemään välinpitämättömällä asenteella, on riskinä, että suunnitelmat 
jäävät hyvin yleiselle tasolle. Tämä on valitettavasti melko tavallista. Tällöin raken-
teisiin saattaa jäädä liian kosteita materiaaleja ja rakenteita, jonka seurauksena si-
säilmaan pääsee epäpuhtauksia. (Kosteudenhallintaselvitys 4.5.2018.) 
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3 KOSTEUDENHALLINTAPROSESSI 
3.1 Kosteudenhallintakoordinaattori 
Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 117C mukaisesti kosteudenhallintakoordinaat-
torin pätevyyden täytyy olla linjassa hankkeen vaativuuden kanssa. KOy Raitinkar-
tanon kohteen kosteudenhallintakoordinaattorina toimii laadunvarmistuspäällikkö 
Swecon asiantuntijapalveluista. Kosteudenhallintakoordinaattori toimii tehtäväs-
sään tilaajan edustajana ja hänet valittiin tehtävään jo hankkeen alkuvaiheessa. 
(Kosteudenhallintaselvitys 4.5.2018.) 
Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviä ovat mm. kosteudenhallinnan töiden 
suunnitelmien mukaisen etenemisen tarkastaminen työmaalla, tarvittaessa toimen-
piteiden ohjeistaminen ja suunnitteleminen, havainnoista raportointi toteutusorgani-
saatiolle ja kosteudenhallinnasta päävastuussa oleville henkilöille. Kosteudenhallin-
takoordinaattori myös konsultoi kosteus- ja sisäilmateknisiin suunnitelmiin ja kysy-
myksiin. Kosteudenhallintakoordinaattori on laatinut myös KOy Raitinkartanon kos-
teudenhallintaselvityksen. Rakentamisen aikana kosteudenhallintakoordinaattori te-
kee valvontakierroksia työmaalla, tarkoituksena ennakoiden saada estettyä mah-
dolliset vesivahingot. Työmaalla tehtävien valvontakierroksien aikana kosteuden-
hallintakoordinaattori valvoo työn laatua, tekee merkkiainekokeita, kosteusmittauk-
sia, ilmatiiveysmittauksia ja lämpökuvauksia. Kaikista käynneistä laaditaan doku-
mentti ja siihen kirjataan työmaan tilanne ja mahdollisia parannusehdotuksia kos-
teudenhallintaan liittyen. (Kosteudenhallintaselvitys 4.5.2018.) 
3.2 Kosteudenhallintaselvitys 
Kosteudenhallintaselvityksestä tulisi löytyä YMa:n luvun 3 pykälän 12 mukaan seu-
raavat tiedot: kohteen kosteusriskien arviointi, rakennuksen kosteuskriittiset raken-
teet, kuivumisaika-arvio, rakenteiden kosteusriskiluokat, työmaaolosuhteet, mah-
dolliset kuivatuskalustot ja työtavat sekä sääsuojaus. Kosteudenhallintaselvityksen 
sisältö on siis todella kattava. Kosteudenhallintaselvityksen tarkoituksena on ottaa 
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esille työmaan mahdolliset kosteuteen liittyvät riskit. Esille tulleita riskejä selvittä-
mään kootaan työryhmä, jossa tärkeässä roolissa on kohteen rakennesuunnittelija. 
Rakennesuunnittelijan vetämä suunnitteluryhmä alkaa selvittää kosteudenhallinta-
selvityksen esille tuomia kysymyksiä. 
Kosteudenhallintaselvitys täytyy olla laadittuna Espoon rakennusvalvonnan ohjei-
den mukaan ennen rakennusvalvonnan aloituskokousta. KOy Raitinkartanon hank-
keessa tilaaja ei lähtenyt toteuttamaan kuivaketju-10-toimintamallia, vaan päätettiin 
edetä normaalin selvitysmenettelyn mukaisesti. Tästä syystä täytyi tilaajan Espoon 
rakennusvalvonnan velvoitteet täyttääkseen antaa hankkeen suunnitteluun, työ-
maavaiheiseen ja rakennuksen käyttöönottoon realistinen aikataulu. Kokonaisaika-
taulu täytyy arvioida ensimmäisen kerran jo tilaamisvaiheessa. Aikataulun oikean-
laisuutta täytyy arvioida suhteessa esimerkiksi toteutuksen ajankohtaan, rakenne-
ratkaisuihin ja materiaalivalintoihin. Jos aikataulu on epärealistinen se vaikeuttaa 
merkittävästi suunnitelman onnistumista. (Kosteudenhallintaselvitys 4.5.2018.) 
Erityisen tarkastelun kohteeksi on otettava rakennuksen rakenneliittymien ja läpi-
vientien detaljisuunnittelu, vesikaton rakenneliittymien detaljisuunnittelu, pinnoite-
materiaali valinnat, maanvaraiset rakenteet sekä pihakannen rakennedetaljit ja liit-
tymät olemassa oleviin rakenteisiin. Nämä asiat ovat mukana kosteusriskien kartoit-
tamisessa. Työmaan kosteusriskit kartoitetaan tarkastelemalla rakennustyömaan 
suunnitelmien rakennedetaljeja. Kosteusriskien kartoitus tehdään ennen rakennus-
töiden aloittamista ja huomioidaan kosteudenhallintasuunnitelmaa laadittaessa. 
(Kosteudenhallintaselvitys 4.5.2018.) 
3.3 Kosteudenhallintaorganisaatio ja tehtävät 
Fira Oy toimii työmaan allianssihankkeessa pääurakoitsijana. Pääurakoitsijan teh-
tävänä on valvoa, että rakenteet toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Jokaisen 
työmaalla toimijan on välittömästi vesivuodon havaittuaan ilmoitettava asiasta pää-
urakoitsijan edustajalle. Kosteudenhallinnan toteuttaminen kuuluu pääurakoitsijan 
velvollisuuksiin. Työmaan vastaavan mestarin vastuulla on valvoa, että työmaalle 
laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma kosteudenhallintaselvityksen pohjalta. Li-
säksi kosteudenhallintaorganisaatio täytyy määrittää nimittämällä vastuuhenkilöt 
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kosteudenhallinta tehtäviin. Kosteudenhallinnasta vastaava työnjohtaja tulee nimit-
tää YMa:n kolmannen luvun 13§:n mukaan. Työtehtäviin kuuluu perehdyttäminen 
kosteudenhallintaan työmaalla, työmaan kuivaketjun ja rakentamisen aikaisen sää-
suojauksen toteuttaminen, rakennusmateriaalin varastointi ja asennusaikainen suo-
jaus sekä betonirakenteiden kosteusmittaukset pinnoituksen kelpoisuuden varmis-
tamiseksi. Nämä tehtävät tulevat YMa:n kolmannen luvun 14§:n mukaisesti. Kos-
teudenhallinnasta vastaava työnjohtaja kouluttaa työmaahenkilöstöä kosteudenhal-
lintaa varten ja perehdyttää työmaahenkilöstöä reagoimaan ongelmia kohdates-
saan. Kaikilla työmaalla toimivilla täytyy olla matala kynnys puuttua heti havaittuaan 
kosteusongelmia. Nopea reagointi eli kosteuden vaikutusajan lyhentäminen kuiva-
tustoimenpiteillä on paras keino vaikuttaa rakenteen kelpoisuuteen. (Kosteudenhal-
lintasuunnitelma 3.9.2019.) 
Työmaan betonirakenteiden kosteusmittaukset suorittaa Sweco Asiantuntijapalve-
lut Oy yhdessä kosteudenhallinnasta vastaavan työnjohtajan kanssa. Mittaukset 
tehdään RT-kortin 14-10984 mukaisesti. (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
3.4 Kosteudenhallintasuunnitelma 
Kosteudenhallintasuunnitelman laatii pääurakoitsija, kun työmaa aloittaa toimin-
tansa. Kosteudenhallintasuunnitelma laaditaan kosteudenhallintaselvityksen poh-
jalta. Kosteudenhallintasuunnitelma rakentuu seuraavanlaisista asiakokonaisuuk-
sista: hankkeen yleistiedot, laatutavoitteet, aikataulusuunnitelmat, työaikaisten ve-
sivahinkojen torjunta, materiaalien suojaus, rakennuksen kuivatus ja kosteusmit-
taussuunnittelu. Kosteudenhallintasuunnitelman rakenne määräytyy YMa:n luvun 3 
mukaisesti, joka antaa sisältöpohjan kosteudenhallintasuunnitelman laadintaan. 
Valmista kosteudenhallintasuunnitelmaa noudatetaan työmaalla ja sitä täydenne-
tään tarvittaessa. Pääurakoitsijan laatima kosteudenhallintasuunnitelma täytyy hy-
väksyttää kosteudenhallintakoordinaattorilla (Kosteudenhallintaselvitys 4.5.2018). 
Kosteudenhallintasuunnitelma on asiakirja ja ohje toimia työmaalla. Tästä syystä 
kosteudenhallinnan vaatimukset tulee liittää kaikkiin tarjouspyyntöihin ja sopimuk-
siin ja sopimusosapuolet täytyy sitouttaa kosteudenhallinnan suunnitteluun ja toteu-
tukseen. (Kosteudenhallintaselvitys 4.5.2018.) 
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3.5 Aikataulusuunnittelu 
Aikataulullisesti kosteudenhallinta huomioitiin projektin kaikissa vaiheissa. 1) Van-
han rakennuksen purkamiseen laadittiin purkutyösuunnitelma. Purkuaikana huomio 
kiinnitettiin vanhojen vesilinjojen poistoon oikeaoppisesti sekä pölynhallinnassa käy-
tetyn veden hallintaan. 2) Työmaan perustuksia varten aloitettiin louhinta, jossa täy-
tyi huomioida viereiset rakennukset ja alla oleva parkkihalli.  3) Perustusvaiheessa, 
käytettiin jatkuvasti pumppuja, joilla vesi ohjattiin hiekanerotuskaivon kautta huleve-
siverkostoon. 4) Runkorakentamisen vaiheessa kosteudenhallinnan merkitys kas-
vaa, tästä vaiheesta on myös opinnäytetyössä käsiteltävät aiheet kirjoitettu. Töiden 
edetessä ylöspäin on estettävä veden pääsy alemmille holveille. Rakenteiden kui-
vana pitäminen on tärkeää, koska jos betonirakenne ei pääse kuivumaan, se tulee 
viivästyttämään mahdollisesti koko työmaan rakennusaikataulua. Rakenteiden kui-
vuminen otetaan huomioon aikataulusuunnittelussa. Tästä syystä vesikatto pyritään 
saamaan nopeasti valmiiksi ja ulkovaippa tiiviiksi. Kun rakennus saadaan tiiviiksi ja 
lämmöt päälle, saadaan betonirungon kuivumiselle luotua parhaat mahdolliset kui-
vumisolosuhteet. (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
Pintabetoni on aikataulutettu mahdollisimman aikaiseen vaiheeseen riittävän kuivu-
misajan saavuttamiseksi. Betonirakenteiden kuivumisaikoja lyhentääkseen raken-
nesuunnittelijat sekä työmaan runkotyönjohtaja pyrkivät valitsemaan oikean tyyppi-
set betonilaadut. (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
3.6 Väliaikaiset vesipisteet 
Työmaa-aikaisten vesipisteiden toteuttamisessa on useita mahdollisuuksia. Vesi-
pisteitä käyttäessä tulee aina roiskevesiä, ja roiskevesien aiheuttama kosteus on 
syytä ottaa huomioon. Lisäksi on ymmärrettävä, että jos vesipiste on pidempään 
samassa paikassa, sen alle jäävien rakenteiden täytyy päästä kuivumaan. Tulee 
tehdä varmistus, että rakenteet pääsevät tuulettumaan myös näissä kohdissa. (Kos-
teudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
Alkupäähän on hyvä asentaa sulkuventtiili, jolla voidaan poistaa vesijohtoverkoston 
paine työmaalta poistuttaessa. Älykäs vesijärjestelmä on myös yhä käytetympi ja 
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järjestelmätoimittajia on tullut useampia. Toimintaperiaatteet ovat järjestelmätoimit-
tajilla lähestulkoon samat. Älykäs vesijärjestelmä seuraa veden kulutusta ja jos ve-
denpaineeseen tulee poikkeavia painevaihteluita, se sulkee automaattisesti veden-
syötön. Nämä älykkäät vesijärjestelmät mahdollistavat myös sen, että vesijohtover-
kosto sulkeutuu ajastettuna ja sitä voidaan hallita myös etänä esim. mobiililaitteelta. 
(Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
KOy Raitinkartanon väliaikaisten vesipisteiden suojaus toteutettiin IBC-konteista. 
Etuna näissä tuhannen litran muovisäiliöissä on, että ne on rakennettu muoviselle 
trukkilavalle eli vesipisteen alla on jatkuva tuuletus. Kontin sivuilla on rautaputkesta 
tehty kehikko, joka estää automaattisesti asentamisen seinään kiinni. Rakentami-
nen aloitetaan poistamalla kaksi sivua ja kansi, toiset kaksi sivua jäävät suojaamaan 
roiskevesiltä. Poistettavista seinämistä jätetään alareunaan n. 5 cm. Näin vesipis-
teelle syntyy kaukalo, jonne mahdolliset roiskevedet jäävät hallitusti. Kontin pohjalta 
löytyy valmis tyhjennysventtiili, josta vesi voidaan ohjata suodattimen läpi putkella 
hulevesiverkostoon. (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
3.7 Aukkosuojaus 
Rakennusaikainen kosteudenhallinta on ajoittain haasteellista, ja kaikkia vesiä ei 
saada hallintaan, vaikka kuinka yritettäisiin. Holveille jää valualueista, liikunta-
saumoista, systeemirei´ityksestä ja läpivienneille varatuista rei´istä johtuen useita 
reittejä vedelle päästä alemmille tasoille. Monimuotoisia reikävarauksia on vaikea 
tukkia täydellisesti. Tällä työmaalla käytössä on ollut aukon päälle jo muutenkin lai-
tettava vanerilevy eli aukkosuojaus. Niiden alle lisätään pakkasmatosta hiukan va-
nerilevyä isompi palanen, joka tiivistää hyvin, kun vaneri kiinnitetään holviin betoni-
ruuveilla. Vanerilevyjä kiinnittäessä on huomioitava holvissa mahdollisesti olevat 
punokset. (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
Seinäelementtien liitos holviin on yksi vaikeimmista kohdista hallita. Tällä työmaalla 
käytössä on alemman holvin katon reunaan asennetut rännit, joita pitkin valumave-
siä kuljetetaan kokoomakaivoihin. Kokoomakaivoissa on sakkakuppi pohjalla, ja ko-
koomakaivoilta eteenpäin vesi ohjataan putkilla hulevesiverkostoon. Kokoomakai-
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voiksi työmaalle tilattiin 200 litran muovisia tynnyreitä, joita on helppo muokata käyt-
töön sopiviksi. Ränneinä on käytetty halkileikattuja 110 mm:n sadevesiputkia, jotka 
ripustetaan kattoon teräksistä reikänauhaa käyttäen. (Kosteudenhallintasuunni-
telma 3.9.2019.) 
Isommat aukot, kuten rappu tai hissikuilut katetaan harkinnan mukaan. Kuilujen suo-
jaukseen on suunniteltu käytettäväksi väliaikainen kattorakenne, joka on rakenteel-
taan seuraavanlainen: Asennetaan seiniin 148 mm x 48 mm:n tuet lähelle kuilun 
senhetkistä yläpintaa. Näiden varaan lasketaan 148 mm x 48 mm:n K400-rungolla 
oleva katto. Kattorakenteen pinta on vanerista, joka on eristetty bitumikermillä. Vä-
liaikaisessa kattorakenteessa on kaadot keskelle, siinä on valmiiksi asennettu kat-
tokaivo. Kaivolta on helppo rakentaa väliaikainen viemärilinja eteenpäin lämmite-
tyissä sisätiloissa. (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
Väliaikainen katto on mitoiltaan hiukan vajaa 15–30 mm verrattuna kuilun mittoihin. 
Näin sen nostaminen ylöspäin seuraavaan tasoon käy helposti. Noston jälkeen vain 
seinätuet asennetaan kiinni. Väliaikaisen katon asennus lähelle kuilun reunaa on 
suositeltavaa, koska näin saadaan ”ylipitkillä” bitumihelmoilla otettua sadevesiä hal-
tuun myös kuilun seinävalujen reuna-alueilta. (Kosteudenhallintasuunnitelma 
3.9.2019.) 
3.8 Dokumentointi 
Rakennusaikaiset kosteuteen liittyvät havainnot tai vesivahinkotapaukset raportoi-
daan seikkaperäisesti siten, että dokumentista selviää ulkopuolisellekin, mitä on ta-
pahtunut ja missä sekä miten asiaan on reagoitu. Dokumentointia tuotetaan katta-
vasti eri työvaiheista etenkin, jos kyseessä on peittyviä rakenteita. Pääasiallisena 
dokumentointityökaluna toimii Congrid-laadunhallintaohjelma. Congridilla tehdään 
mestan vastaanotot, malliasennukset, itselle luovutus tai osakohteen tarkastus. 
Congrid-laadunhallintaohjelmaan lisätään myös valokuvahavainnot. Congrid-laa-
dunhallintaohjelmassa kuvat saa osoitettua pohjakuvapiirustuksessa juuri oikeaan 
paikkaan. (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
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Oman laadunvalvonnan lisäksi tehdään suunnitelmien mukaisesti raportit asiantun-
tijoiden sekä valvojien osalta. Raportteja ovat mm. kosteusmittauspöytäkirjat ja tar-
kastuspöytäkirjat. Dokumentointi on erittäin tärkeä asia, koska sillä työmaa toden-
taa, että työt on tehty määräysten ja ohjeiden mukaisella tavalla. Kaikki dokumen-
toidut materiaalit kerätään loppuraporttiin ja toimitetaan rakennuttajan käyttöön. 
(Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
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4 KOSTEUSTEKNISESTI KRIITTISET RAKENNUSOSAT 
Tässä osiossa on tarkasteltu työmaan kosteusteknisesti kriittisiä rakennusosia. Ris-
kirakenteita ja niiden tuomia ongelmia on tarkasteltu ja ratkottu Raitinkartanon työ-
maalla yleisissä viikkopalavereissa sekä myös erikseen järjestetyissä suunnittelu-
palavereissa useiden henkilöiden toimesta. 
4.1 Maanvastaiset rakenteet AP1-3 
Rakennuksessa jää maanpinnan alapuolelle kaksi liiketilakerrosta. Näistä tiloista 
kiinteistön tulevalta käyttäjältä on tullut vaatimus, että lattiapinnat tulee olla muovi-
mattoa. Tämä aiheuttaa ison riskin, koska maapohjassa on aina korkea kosteuspi-
toisuus. Maanvastaiset rakenteet, joissa on riskinä louhintapinnan epätasaisille koh-
dille jäävät vesitaskut eli notkelmat kalliopinnalla ja maanvaraisen tilan salaojituksen 
alapuolelle jäävä vesi, näissä vesi pääsee nousemaan diffuusiolla alapohjaraken-
teiden pintaosaa kohti. Ongelmana on, että liimat eivät kestä korkeaa kosteutta ja 
reagoivat betonin alkalisuuden kanssa saaden aikaan sisäilmaongelmia. (Kosteu-
denhallintasuunnitelma 3.9.2019.) Diffuusion johdosta syntyy siis riskejä, joihin on 
syytä varautua. Diffuusio siirtymisestä puhutaan, kun vesihöyry siirtyy suuremmasta 
vesihöyrypitoisuudesta pienempään. Diffuusiovirtaus vahvistuu sen mukaan mitä 
suuremmat vesihöyrypitoisuuserot ovat rakenteen eri puolilla. Vesihöyrynlä-
päisevyys on materiaaleissa oleva ominaisuus, sen vaikutus on suuri diffuusiovir-
taukselle. Mitä heikompi vesihöyryn läpäisevyys on sitä paremmin se estää kosteu-
den siirtymistä diffuusion avulla.  (Sisäilmayhdistys ry 2008b.)  
Tämä diffuusiolla siirtyvä kosteusongelma on otettu suunnitteluvaiheessa huomioon 
asentamalla geokangas, joka hidastaa kosteuden liikkumista maapohjasta lattian 
betonirakenteisiin ja siitä eteenpäin muovimaton alapintaan. (Kosteudenhallinta-
suunnitelma 3.9.2019.) Geokankaan asennuskohta on esitetty kuvassa 1 rakenne-
kerroksessa 7a. 
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Kuva 1. Rakennekuva, maanvarainen alapohja (SokoPro-projektipankki). 
 
 
Geokangas on käytännössä muovimatto, joka katkaisee kosteuden nousemisen si-
ten, että nouseva kosteus tiivistyy tämän geokankaan alapintaan pisaroiksi ja tippuu 
takaisin alaspäin salaojituskerrokseen. Geokankaan yläpuolelta tulevat vedet ohja-
taan geokankaaseen tehtyjen 16 mm:n pyöreiden reikien kautta alas. Näitä reikiä 
on 800x800 mm:n välein kauttaaltaan. Asennuksen haasteena on pitää geokangas 
ehjänä ja välttää sitä, ettei sinne synny vesitaskuja eli painaumia. Mahdollisten ve-
sitaskujen kohdalle on syytä tehdä ylimääräinen reikä siten, että geokankaan ylä-
puolelle jäävät vedet pääsevät valumaan alaspäin. Edellä mainittujen asioiden to-
teutumisen valvonta on työmaan johdolle tärkeää. (Kosteudenhallintasuunnitelma 
3.9.2019.) 
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4.2 Thermorankaseinä US16 
Rakennuksen ulkoseinät ovat liiketilojen alueella osin thermorankaseinää US16. 
Thermorankaseinät sisältävät mineraalivillaa ja ovat kosteudelle erittäin herkkiä. Jos 
asennusvaiheessa mineraalivilla pääsee kastumaan, on mineraalivilla käyttökelvo-
tonta. Kuvassa 2 on nähtävissä seinän rakennekuva. Rakennekuvaa tarkastellessa 
huomataan, että seinä koostuu useista komponenteista. Tämä aiheuttaa sen, että 
rakennusvaiheessa mineraalivillat ovat sääolosuhteille alttiina. Huomioitavaa on 
myös, että märkätilojen kohdalla ei laiteta kahta kerrosta höyrynsulkua, joten näiltä 
osin seinärakenteen höyrynsulkumuovi jätetään asentamatta. (Kosteudenhallinta-
suunnitelma 3.9.2019.) 
 
Kuva 2. Rakennekuva, thermorankaseinä (SokoPro-projektipankki). 
 
Rakennetyypissä US16 höyrynsulku ja ilmatiiveys perustuu höyrynsulkukalvoon. 
Tämän toteuttaminen yhtenäisenä tulee olemaan haaste. Höyrynsulkukalvon raken-
neliittymäkohtien liitokset tulevat perustumaan saumojen teippaukseen. (Kosteu-
denhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
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Edellä mainittuihin asioihin kiinnitetään huomiota seuraavalla tavalla: 
• Suunnittelussa kiinnitetään erityistä tarkkuutta saumakohtien yksityiskohtai-
siin detaljikuviin ja pyritään tekemään niistä selkeät ja toteutuskelpoiset.  
• Selvitetään käytettävän teipin soveltuvuus ja varmistetaan teipin käyttöikä.  
• Veden ja kosteuden poistosta rakenteen alaosasta ja aukkojen päältä (tuule-
tusväli) tehdään tarkat suunnitelmat rakennesuunnittelijan toimesta. 
• Työmaan tehtävänä on valvoa, että thermorankaseinät eivät pääse kastu-
maan seinän rakentamisen aikana. Rakenteissa on mineraalivillaa, joka voi 
päästä kastumaan, jos sitä varastoidaan huolimattomasti tai pitkiä aikoja. 
Säätä on seurattava myös asennusvaiheessa ja reagoitava välittömästi, jos 
sadetta on tulossa.  
On siis tärkeää, että työsuoritukselle laaditaan tarkat suunnitelmat sekä materiaali-
toimituksille oikea-aikainen toimitus. Työvaihesuunnittelua laadittaessa on tarkas-
tettava, että detaljikuvat ovat toteutuskelpoiset. Kastuessa seinään syntyy mikrobi-
kasvun riski, joten laadunvalvonta työnjohdolta on syytä olla johdonmukaista ja ak-
tiivista. Työsuorituksen laatu ja ilmatiiveyden varmistus suoritetaan mallikatselmuk-
sella ja testataan merkkiainekokeilla kattavasti ennen kuin sisäpintojen levyasen-
nukset voidaan aloittaa. (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
4.3 Asuinrakennuksen vesikatto YP102 
Riskinä asuinrakennuksen vesikaton rakenteessa on polystyreenieristeen kastumi-
nen rakennusaikana. Eristeiden alle päässyttä vettä ei saa poistettua ilman että eris-
teitä poistetaan. Rakenne voi jäädä märäksi ja tästä syystä kosteus aiheuttaisi mik-
robikasvustoa ja hajuhaittoja. Lisäksi on huomioitava jälkijännitetty kantava 
300mm:n teräsbetonilaatta. Sen täytyy olla kuiva ennen höyrynsulkukermin asen-
nusta ja sen kuivumiselle on luotava hyvät kuivumisolosuhteet. Kosteusongelmia 
välttääkseen työmaa huomioi vesikaton rakentamisessa betonirakenteelle hyvät 
kuivumisolosuhteet sekä mittaa kosteuden ennen kermin asentamista. Vesikattotöi-
den eristeiden asennustyöt tapahtuvat joko lohkoittain sääsuojauksen alla tai ne 
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suoritetaan niin, että koko rakennuksen kattoalue katetaan sääsuojauksella ja työt 
voidaan suorittaa kuivissa olosuhteissa. (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
4.4 IV-kuilujen seinät ja katto 
Iv-kuilujen seinän ja katon eristäminen tehdään pelti-villa-peltielementeillä. Tämän 
tyyppisessä ratkaisussa on riski, että elementtiä ei saada riittävän tiiviisti betonira-
kenteeseen kiinni. Elementin ja betonirakenteen väliin voi mahdollisesti jäädä il-
maväli, joka viilentää rakennetta. Ilmavälissä voi tapahtua hallitsematonta ilman vir-
tausta. On mahdollista, että ilman virtaus ilmaraossa viilentää rakenteen sisäkuoren 
pintalämpötilaa ja saa aikaan kosteuden tiivistymistä. Lisäksi on mahdollista, että 
ilmaväliin tiivistyvä kosteus aiheuttaa mikrobikasvustoa. Mikrobikasvusto aiheuttaa 
sisäilmaongelmariskin, jos kyseessä on raitisilmakanava. (Kosteudenhallintasuun-
nitelma 3.9.2019.) 
Ratkaisuna käytetään pehmeää eristettä, joka liimataan alustaan kiinni. Näin välty-
tään mahdollisilta ei-toivotulta ilmaraoilta. Kun rakenteeseen ei jää ilmaväliä, ei kos-
teuttakaan pääse muodostumaan. (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
4.5 Kauppakeskuksen ja asuinkerrostalon välinen siirtolaatta VP101 
Erittäin massiivinen betonirakenne 1000 mm sisältää runsaasti kosteutta pintara-
kenteita asennettaessa. On mahdollista, että rakenteen sisältämä suuri kosteus ai-
heuttaa rakennekerrosten liitospinnoille mikrobikasvustoa ja/tai hajuhaittoja. Huone-
tilassa epäpuhtaudet voidaan havaita aistinvaraisesti tai tilaan yhdistettyjen oireilu-
jen seurauksena. Kuivumisolosuhteiden järjestäminen on tärkeää ja raja-arvokos-
teuksien määrittely ja kosteusmittausten arvostelusyvyydet täytyy tehdä RT-kortin 
14-10984 ohjeiden mukaisesti. (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
Massiivisen jälkijännitetyn teräsbetonilaatan päälle tulee kevytsoratäyttö. Kevytsora 
kerrokseen asennetaan kuivatusputkisto, ja ilman liikkuminen on taattava joka koh-
dassa. Kevytsora toimitetaan säkkitavarana ja sen on syytä pysyä kuivana asen-
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nukseen asti. Tätä tarkkaillaan mittaamalla soran kosteus ennen asennusta ja säi-
lyttämällä sorasäkit kuivissa ja lämpöisissä tiloissa. Kevytsoratilaan asennetaan lat-
tiavalun jälkeen reaaliaikainen olosuhteiden seurantamittaus (suhteellinen kosteus 
ja lämpötila). Mittaus suoritetaan reaaliaikaisella ja loggeroivalla (eli mitattavaa tie-
toa tallentavalla) olosuhteiden seurantamittauslaitteella. Kun kevytsoratilan suhteel-
linen kosteuspitoisuus nousee, voidaan kevytsoratilassa olevan tuuletusputkiston 
kautta tehostaa tuuletusta tai tarvittaessa aloittaa koneellinen kuivatus. (Kosteuden-
hallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
Työmaalla on erityisesti tarkkailtava myös alueita, joissa kantavien seinien alaosat 
ovat siirtolaatan päällä. Tulee huomioida, että massiivinen betonilaatta siirtää kos-
teutta seinän alaosaan ja kosteus voi vaurioittaa pinnoitteita. Tästä syystä tulee 
käyttää kosteutta kestäviä tasoitteita ja vesihöyryä läpäiseviä maaleja. (Kosteuden-
hallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
4.6 Asuintilojen välipohja VP102 
Välipohjarakenteessa on riskinä betonin kosteus. Rakenne täytyy saada kuivaksi 
ennen pinnoitusta. Erityistä huolellisuutta täytyy kiinnittää siihen, että askeleristeen 
alle eli betonin pinnalle ei saa jää mitään orgaanista ainetta. (Kosteudenhallinta-
suunnitelma 3.9.2019.) 
4.7 Asuinkerroksien kerroskäytävät VP103 
Asuinkerroksien kerroskäytävien rakenteena käytetään jälkijännitettävää teräsbeto-
nilaattaa, joka on n. 250 mm:ä paksu. Se sisältää kosteutta vielä siinä vaiheessa, 
kun pintarakenteita aletaan asentaa. Rakenteen sisältämä suuri kosteus voi aiheut-
taa rakennekerrosten liitospinnoille mikrobikasvustoa ja/tai hajuhaittoja. Huoneti-
lassa epäpuhtaudet voidaan havaita aistinvaraisesti tai tilaan yhdistettyjen oireilujen 
seurauksena. Betonin yläpintaan asennettava Damtec-askelääneneristysmatto li-
sää oleellisesti vaurioitumisriskiä. Askeläänieristeen asennuksen jälkeen betonilaa-
tasta siirtyy kosteutta betonilaatan pintaosiin liimakerrokseen. Liima vaurioituu kos-
teuden vaikutuksesta. Vaurioitumisen seurauksena liimasta haihtuu orgaanisia 
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VOC-yhdisteitä. (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) VOC-yhdisteet ovat 
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, ne ovat kaasuja. Rakennusmateriaalit voivat rea-
goida toistensa kanssa esim. pinnoitusmateriaalit ja niiden kiinnitykseen käytettävät 
liimat voivat saada aikaan näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. VOC-yhdisteiden 
yhteisvaikutuksista johtuvat terveyshaitat ovat luultavasti eniten harmia aiheuttavia. 
(VOC-yhdisteet 2020.) Askeläänieristyksen toteutustapa tuleekin määrittää harkiten 
ennen kuin asennus aloitetaan. 
4.8 Kauppakeskuksen kellarin seinän ja pihakannen rakenne 
Liittymäkohdat vanhoihin rakenteisiin ovat aina haasteellisia. Raitinkartanon työ-
maalla rakennetaan vanhan tilalle uutta ja on selvää, että näitä uudesta vanhaan 
liittymisiä tulee useita. Näin syntyy myös useita riskirakenteita. Ajatellaan esimer-
kiksi, että ylemmän kellarin seinässä ilmenee vesivuotoja. Korjauksessa on suuri 
työ, koska sitä ei voida toteuttaa ilman pihakannen purkamista. Jos kermieristeen 
asennuksessa on puutteita erityisesti raja-alueilla tai sulkulaattatilan tuuletuksen toi-
minta on puutteellista, tämän kaltaisissa virheissä kosteus kulkeutuu vääriin paik-
koihin. Tällöin aiheutuu hajuja, jotka kulkeutuvat mahdollisesti sulkulaattatilasta 
huonetilaan päin. Kellarinseinien alaosissa kapillaarinen kosteudennousu voi ai-
heuttaa vaurioita. Edellä mainittuihin riskeihin varaudutaan seuraavilla toimenpi-
teillä: 
• Pystyosalle asennetaan kermieristys ja se tulee asentaa yhtenäisenä myös 
sulkulaatan yli.  
• Sulkulaattatilaan järjestetään tuuletus ja poistoilma.  
• Korvausilma tilaan kulkeutuu ympäröivistä tiloista.  
• Rakenteisiin asennetaan kaksinkertainen kumibitumikermi, jolla varmiste-
taan vedeneristeen vedenpitävyys. (Kosteudenhallintasuunnitelma 
3.9.2019.) 
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4.9 Liiketila VP3 
Betonirakenne sisältää runsaasti kosteutta pintarakenteita asennettaessa. On mah-
dollista, että rakenteen sisältämä suuri kosteus aiheuttaa rakennekerrosten liitos-
pinnoille mikrobikasvustoa sekä hajuhaittoja. Betonin yläpintaan asennettava Dam-
tec-askelääneneristysmatto lisää tässäkin tapauksessa oleellisesti vaurioitumisris-
kiä. Askeläänieristeen asennuksen jälkeen betonilaatasta siirtyy kosteutta betoni-
laatan pintaosiin Damtec-maton alapintaan. Ennen Damtec-askeläänieristematon 
asentamista huolehditaan, että välipohjalaatan pinta on puhdas ja kuiva. Askel-
läänieristematon liimaamista alustaan tulee välttää.  Tärkeää on, että ennen pinnoi-
tustöiden aloittamista tulee tasoitteen kosteuspitoisuus mitata ja mittaustulosten tu-
lee olla kosteusmittaussuunnitelman mukaisia. (Kosteudenhallintasuunnitelma 
3.9.2019.) 
4.10 Alumiinilasirakenne US12 
Liiketilojen alumiinilasirakenne ja siihen kuuluvat eristyslasielementit on sijoitettu ul-
koseinän lämmöneristeen ulkopinnan tasoon. Rakenteen ominaisuuksien ja sijain-
nin seurauksena sisätilassa olevien alumiinikarmien sisäpinnat ovat pakkaskaudella   
erittäin kylmiä. Sisäilman kosteus voi tiivistyä ajoittain karmien sisäpinnoille. Pölyn 
ja kosteuden seurauksena sisäpinnoille voi muodostua terveydelle haitallista mikro-
bikasvustoa. Ulkoseinärakenteen sisällä voi ajoittain valua vettä kondenssin sekä 
viistosaderasituksen seurauksena. Seinärakenteen sisällä valuva vesi voi päästä 
alumiini-lasirakenteen yläosasta sisätilaan.  
Alumiini-lasiseinän liittymä välipohja/pihakansirakenteeseen ei ole tiivis. Kansira-
kenteen ja erityisesti ovien kohdalla voi rakenteeseen ja sisätiloihin päästä vettä. 
Jos näin käy, rakenteeseen päässeen kosteuden vaikutuksesta syntyy rakentee-
seen terveydelle haitallista mikrobikasvustoa. Rakenteesta epäpuhtaudet kulkeutu-
vat sisäilmaan rakenteen epätiiviyskohtien kautta virtaavan ilman mukana. 
Ratkaisu olisi alumiinilasiseinän sijainnin muutos. Jos sitä ei voi muuttaa, suunnitte-
lee rakennesuunnittelija alumiinilasiseinän yläosaan vedenohjaimen, joka ohjaa sei-
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närakenteessa valuvan veden ulkoseinän ulkopuolelle. Kosteuden tiivistyminen si-
säpinnoille voidaan estää huolehtimalla, että rakenteessa on toimivat lämpökatkot 
ja sillä, että rakennetta tuuletetaan lämpimällä ilmalla. Rakennesuunnittelija suun-
nittelee alumiinilasiseinän liitokset muihin rakenteisiin niin, että ne ovat ulkopinnal-
taan vesitiiviitä ja sisäpinnaltaan ilmatiiviitä. (Kosteudenhallintasuunnitelma 
3.9.2019.) 
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5 BETONIRAKENTEIDEN KOSTEUSMITTAUS 
5.1 Kosteudenmittaus betonista 
Kosteusmittaajalla tai työtä ohjaavalla tutkijalla tulee olla voimassa oleva VTT:n Ra-
kenteiden kosteudenmittaajan sertifikaatti. KOy Raitinkartanolla mittauksia hoitaa 
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy ja he tekevät myös tulosten tulkinnan. Betoniraken-
teiden kosteusmittauksessa noudatetaan täsmällisesti RT-kortissa 14-10984 annet-
tuja ohjeita. Luotettavan tuloksen saamiseksi suoritetaan työmaan mittaukset näy-
tepalamenetelmällä tai porareikämenetelmällä. (Kosteudenhallintasuunnitelma 
3.9.2019.) Näytepalamenetelmää käyttäessä otetaan piikkaamalla tai poraamalla 
betonimuruset halutusta syvyydestä ja ne laitetaan välittömästi koeputkeen yhdessä 
kosteusmittapään kanssa, siten että murusten määrä on noin 1/3 koeputken tilavuu-
desta. (Merikallio 2002, 17.) 
Betonin suhteellisen kosteuden mittaamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat ympäristön 
ja betonin lämpötila, jonka tulisi olla n. +20 ⁰C poikkeama +/-5 ⁰C, ja lämpötilan täy-
tyy olla vakaantunut. Itse mittaus suoritetaan vain betonirakenteista, jotka päällys-
tetään tai pinnoitetaan. Betonin suhteellisen kosteuden pitää alittaa päällystemate-
riaalin, kiinnitysmassan tai pinnoitteen tuoteselosteessa annettu kosteusraja-arvo. 
Tämä tulee tarkistaa mittaamalla ennen kuin päällystystöihin ryhdytään. Annetut 
raja-arvot ovat yleensä välillä 80…90 RH%. (Merikallio 2002, 20.) 
RH on Relative Humidity eli suhteellinen kosteus. ”Suhteellinen kosteus ilmaisee, 
kuinka monta prosenttia ilmassa on vesihöyryä siitä määrästä, joka tietyssä lämpö-
tilassa voi olla ilmassa tiivistymättä. Ulkoilmassa kylmän ilman suhteellinen kosteus 
voi olla 100 %. Kun kylmä ilma lämpenee sisälle tullessaan, sen suhteellinen kos-
teus laskee. (Sisäilmayhdistys 2008a.) 
Työmaalla kirjataan ns. lätäkkökarttaan kaikki rakennusaikaiset vesivahingot. Näi-
den lisäksi mittauspisteet määritellään sen mukaisesti, missä oletetaan olevan hei-
koimmat edellytykset rakenteen kuivumiselle. Koska jokaista kohtaa ei voida erik-
seen mitata turvaudutaan betonin kuivumista laskettaessa arvioihin. (Kosteudenhal-
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lintasuunnitelma 3.9.2019.) Nämä arvioidut tulokset saadaan kertolaskutoimituk-
sella, joissa tekijöinä huomioidaan kuivumisaika, vesi-sideainesuhde, alustan kos-
teus, kastumisaika sekä kuivumisolosuhteet. (Merikallio 2002, 38-39.) 
Arvioidut tulokset ovat omiaan laskettaessa rakennettavan kohteen aikatauluja. Jos 
jokin rakenneosa vaatii pitkän kuivumisajan, on rakenneosan kuivumisolosuhteita 
parantamalla mahdollista vaikuttaa tarvittavaan aikaan. Laskennalliset arviot var-
mistetaan aina mittaamalla. 
Raitinkartanon työmaalla betonin lujuuden kehitystä seurataan valun jälkeen myös 
etäluettavissa olevilla antureilla. Lujuuden kehityksen seuraaminen perustuu läm-
pötilaan ja laboratoriotestattujen betonilaatujen tietojen hyödyntämiseen. Kuvasar-
jassa on esimerkkinä 0-kerroksen holvivalu +7,800 tasolla. Kuvassa 3 näkyy holvi-
valuun laitettujen neljän anturan paikat ja lämpötilan kehitys. 
 
Kuva 3. Yleisnäkymä betonin lämpötilakehityksestä (Maturix-projektinhallintajärjes-
telmä). 
 
Kuvassa 4 alapuolella nähdään, että tietoja saadaan anturakohtaisesti. Lisäksi tie-
toja voi tarkkailla koostetusti. Näitä tietoja ovat mm. keskilämpötila, alin sekä ylin 
lämpötila. Tämän lisäksi on nähtävissä kuvassa 5 betonin lujuuden kehitys. 
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Kuva 4. Tarkempi näkymä betonin lämpötiloista (Maturix-projektinhallintajärjes-
telmä). 
 
Kuva 5. Lämpötilan vaikutus lujuuden kehittymiseen (Maturix-projektinhallintajär-
jestelmä). 
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Kuva 6. Betonin laadun kehitys sekä alueelliset sääolosuhteet (Maturix-projektin-
hallintajärjestelmä). 
Samassa palvelussa on nähtävillä paikallisen alueen ilman lämpötila ja tuuli. Näiden 
vaikutusta betonirakenteiden lujuuden kehittymiseen voi seurata. 
5.2 Kosteudenmittaus  
Betonirakenteiden kuivuminen ajallaan on tärkeää. KOy Raitinkartanon työmaalla 
on käytössä etäseurattavat lämpötila- ja kosteusanturit, joilla tarkkaillaan kuivu-
misolosuhteita. Käytettävä palvelu on luettavissa tietokoneelta tai mobiililaitteelta. 
Kuvassa 7 näkyy alueittain reaaliaikainen tilanne työmaalta. 
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Kuva 7. Yleiskuva olosuhdeseurannasta (Sensohive-olosuhdetarkkailujärjes-
telmä). 
Kun halutaan saada määrätyltä alueelta tarkemmat tiedot kuivumisolosuhteista, voi-
daan valita haluttu kansio ja tarkastella siitä haluttua aikajaksoa. Esimerkkinä ku-
vassa 8 on M-tason käytävän anturin antama tieto valitulta ajalta.  
 
Kuva 8. Yksittäisen mittalaitteen tiedot kolmen vuorokauden ajalta. (Sensohive-
olosuhdetarkkailujärjestelmä). 
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Olosuhdeseuranta on tärkeää, koska betoni on hygroskooppinen materiaali. Betoni 
pyrkii tasapainokosteuteen ympäristön kanssa. Betoni luovuttaa kosteutta kuivaan 
ympäristöön, jos ympäristö on kosteampaa kuin itse betoni se vastaanottaa kos-
teutta ympäristöstään niin kauan kuin tasapainokosteus on saavutettu. Massiivisten 
betoni rakenteiden kuivumisaika voi olla pitkä koska betonissa kosteus siirtyy hi-
taasti. Ympäristön olosuhteidenhallinnalla voi merkittävästi vaikuttaa kuivumisaikoi-
hin. (Merikallio 2002, 10.) 
5.3 Kuivatustoimenpiteet 
Perusperiaatteena on, että rakenteille pyritään luomaan hyvät kuivumisolosuhteet. 
Vähintään +20 ⁰C lämpötila ja alle 50 %RH. Rakenteiden kuivatus aloitettiin Raitin-
kartanon työmaalla, kun maan alla olevien ensimmäisten kahden kerroksen holvi-
valut saatiin valmiiksi ja rakennukseen jäljelle jääneet aukot katettua ilmatiiviiksi. 
Kun tiiveys on saavutettu, voidaan aloittaan lämmitys. Rakennusta lämmitetään 
kaukolämpöverkkoon liitetyillä lämmönsiirtimillä, ja lämmintä ilmaa liikutellaan pu-
haltimilla. Kaluston kokoonpanoa muutetaan töiden edistyessä tarpeen mukaan. 
Lämmitys on tärkeä siitä syystä, että betonirakenteen lämpötilan nostaminen on te-
hokkain tapa nopeuttaa kuivumista.   
Rakenteen päällystäminen liian kosteana saa aikaan usein päällystemateriaalissa, 
tasoitteessa tai liimassa kosteusvaurion. Kosteusvaurio voi ilmetä päällysteen ir-
toamisena, värjäytymisenä, hajuhaittana ja myös terveydelle haitallisina mikrobeina 
ja emissiona. Normaali betoni kuivuu hitaasti ja on usein tahdistava tekijä sisäval-
mistusaikatauluja laadittaessa. Tästä syystä on hyvä jo suunnitteluvaiheessa kiin-
nittää seuraaviin asioihin huomiota. (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
Kuivumisaika-arviota on tärkeä verrata toteutusaikatauluun. Vertailua tehdessä on 
kiinnitettävä huomiota niiden yhteensopivuuteen, arvioitu kuivumisaika on saatava 
pysymään toteutusaikataulun kanssa yhteensopivana. Työmaan kuivatusmenette-
lytapoja valitessa on hyvä huomioida mitä toimenpiteitä voidaan muuttaa tai paran-
taa jos olosuhteet tai aikataulu niin edellyttävät. Kuivumisen nopeuttamiseen vaikut-
tavia toiminta ja menettelytapoja ovat esimerkiksi, kuivumisolosuhteiden parantami-
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nen, nopeammin kuivuvan betonilaadun valinta tai päällystemateriaalin vaihtami-
nen. Kuivumisaika-arvioiden avulla on määriteltävissä myös kuivatuskalusto ja mää-
rät siten, että työmaalle saadaan luotua hyvät kuivumisolosuhteet. (Merikallio 2002, 
32.) 
Kuivumista nopeutettiin KOy Raitinkartanon työmaalla käyttämällä mahdollisimman 
suurirakeista betonimassaa. Useissa paikoissa käytetty betoni oli raekooltaan 32 
mm. Monissa paikoissa on käytetty nopeasti kuivuvia betonilaatuja, joissa on pie-
nemmät vesisideainesuhteet. Tärkeä ja hyvä keino on minimoida työmaanaikaisia 
vesivahinkoja ja suunnitella työmaan vesipisteet ja sadevesien hallinta hyvin, 
(näistä tarkemmin oli luvuissa 3.5 ja 3.6). (Kosteudenhallintasuunnitelma 3.9.2019.) 
Tärkeää se on siksi, että veden imeytyminen betoniin riippuu siitä, mihin vaiheeseen 
betonin kuivuminen on ehtinyt edetä. Yhden viikon kuivumisen jälkeen betoni voi 
imeä vettä 0,5 l/m2 kahdessa tunnissa. Kahdeksan viikon ikäinen betoni voi imeä 
vettä 1 l/m2 kahdessa tunnissa. Kahdeksan viikon ikäinen betoni on jo ehtinyt ko-
vettua, eikä kosteutta siirry enää kapilaari-imulla betonin pintakerroksiin, kuten kui-
vumisen alkuvaiheessa. Tästä syystä kuivumisaika pitenee huomattavasti, kun ra-
kenne pääsee kastumaan rakentamisen myöhemmässä vaiheessa. (eKosteus-kou-
lutus kurssimateriaali. RATEKO. 16.11.2019.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Rakennusalalla on kiinnitetty viime aikoina paljon huomiota kosteudenhallintaan. 
Ajankohtaiseksi kosteusasiat ovat tulleet siitä syystä, että rakennusaikoja on pyritty 
saamaan kovan kilpailun myötä tiukemmiksi ja näin ollen erityisesti betonin kuivu-
misaika pyritään optimoimaan mahdollisimman tarkasti. 
Rakentamisessa on jo pitkään ymmärretty kosteudenhallinnan tärkeys, mutta tiedon 
valjastaminen työmaalla toimiville henkilöille on ollut puutteellista. Kosteudenhallin-
nasta on ollut saatavilla hyvin tietoa. Laki ja määräyksetkin ovat olleet käytettävissä 
pitkän aikaa. Rakennusala ei ole pystynyt siitä huolimatta hyödyntämään tietoa, joka 
on ollut hajallaan. Tämän työn tekijän mielestä yhteinen linja puuttuu edelleen. 
Kosteudenhallintaan tulleet uudet tarkennetut Ympäristöministeriön asetukset 
(1.1.2018) ovat selkeät. Uusissa asetuksissa selkeytettiin paljon vastuukysymyksiä. 
Rakennusvalvonta vaatii myös entistä tarkemmin laadittuja asiakirjoja työmaille. 
Laki, asetukset ja ohjeet ovat olemassa. Rakennusalan komponentit toistuvat myös 
valtaosin ja riskirakenteet sekä niiden ratkaisut ovat usein toistuvia. 
Tämän työn tekijän mielestä ratkaisuna olisi laatia tietopankki, jonne hankekohtaiset 
riskirakenteet tallennettaisiin ja hankkeen lopuksi arvioitaisiin, kuinka onnistunut 
kosteudenhallintasuunnitelma on ollut. Tietopankin tulisi olla ”älykäs”, joka muun-
tuisi siten, että se nostaisi onnistuneet ratkaisut listan kärkeen. Ajan kuluessa saa-
taisiin tietopankki, josta työmaan kosteudenhallintaan voidaan poimia parhaat rat-
kaisut, jotka sopivat kohteeseen.  
Kehitettävä ohjelma voisi toimia myös siten, että se kysyisi askel askeleelta esimer-
kiksi, mitä rakenteita suunnitellussa kohteessa on, ja kun valinta on tehty, avautuisi 
siihen rakenteeseen käytetyt ratkaisut. Tämä ratkaisu olisi käytännöllinen, koska 
kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen nopeutuisi. Riskirakenteiden ongelmien 
ratkaisu ei tulisi pelkästään yhden työmaahenkilöstön tuottamana, vaan tieto jakau-
tuisi enemmän organisaation sisällä. 
Rakentamisessa toistuu usein samoja haasteita ja riskirakenteita, miksi siis ”keksiä 
pyörää uudelleen”. Samalla saadaan organisaation sisäinen tieto ja taito siirtymään 
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kaikkien käyttöön. Tämä ratkaisu säästäisi myös rahaa, sillä riskirakenteiden ongel-
makohdat ratkotaan nyt työmaalla palavereissa, jotka vievät aikaa työmaan johdolta 
ja suunnittelijoilta. Järjestelmän kehittyessä kerran keksitty ratkaisu olisi kaikkien 
saatavilla. 
Kosteudenhallintasuunnitelman noudattaminen pitäisi saada jalkautettua työmaalle 
paremmin. Mallia voisi ottaa työturvallisuusasioista, joita on paranneltu määrätietoi-
sin askelin. 
Tämän työn tekijän oli mukana RATEKO:n pilottihankkeessa, jossa valmisteltiin ke-
väällä 2020 avattavaa kosteudenhallinnan verkkokoulutusta. Koulutuksen materiaa-
lit olivat hyvin ja selkeästi laadittuja. Materiaalista luodaan joustava e-verkkokoulu-
tus usealla kielellä ja näin varmistetaan kosteudenhallinnan parempi osaaminen 
työmailla. Suunta on oikea kosteudenhallinta-asioiden kehittämiselle. Nyt olisi oikea 
aika muutokselle, sillä alalta siirtyy lähivuosina paljon tietoa ja osaamista pois elä-
köitymisten takia.  
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